





## Sanierung und Erweiterung Obermaihof kommt voran

**bz.** Die Bauarbeiten im Innenraum an der Maihofmatte 10–16 werden per Ende November beendet. Die Fassadenarbeiten sind bis Ende Jahr abgeschlossen, sofern die Witterung dies erlaubt. Bei den vier Häusern werden die Gebäudehüllen, Küchen und Bäder saniert. Die Umgebungsarbeiten starten im Frühling 2017.

Parallel laufen die Planungsarbeiten für die Sanierung, Erweiterung und Ersatzneubauten im Bereich Maihofhalde 7–21, 10–30 und Maihofmatte 18, 20 weiter. Bereits jetzt kann der Gestaltungsplan – basierend auf dem Wettbewerbssiegerprojekt der phalt Architekten AG Zürich – eingereicht werden. Ob und wie viele Bauprofile ab Ende Oktober in der Siedlung Obermaihof zu sehen sein werden, wird aktuell bei der Stadt abgeklärt. So oder so: Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit Bauen begonnen wird. Das ausgearbeitete Projekt mit dem Bauprogramm und den Kosten wird den Genossenschafterinnen und Genossenschäftern an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. Januar 2017 in der Messe Luzern vorgestellt. Die Einladung dazu erfolgt im November-magazin. (Fotos Stefano Schröter)

